

Ristrutturazione complessiva del fabbricato sede della Scuola dell'infanzia "San Giovanni" di Vigo di Fassa

Proroga del termine di inizio dei lavori

Determinazione n. 98 del 07/11/2017

L.P. 7.8.2006, n. 5 - art. 106, comma 2 - Proroga del termine di inizio dei lavori di ristrutturazione complessiva del fabbricato sede della Scuola dell'infanzia "San Giovanni" di Vigo di Fassa.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n. 101/2017-A

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 98 DI DATA 07 Novembre 2017

SERVIZIO INFANZIA E ISTRUZIONE DEL PRIMO GRADO

OGGETTO:

L.P. 7.8.2006, n. 5 - art. 106, comma 2 - Proroga del termine di inizio dei lavori di ristrutturazione complessiva del fabbricato sede della Scuola dell'infanzia "San Giovanni" di Vigo di Fassa.

RIFERIMENTO : 2017-S167-00134

Pag 1 di 4

IL DIRIGENTE

- vista la legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, concernente "Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino", la quale prevede, in particolare all'articolo 106 comma 2, l'erogazione da parte della Provincia di contributi finalizzati alla realizzazione di interventi di edilizia scolastica riguardanti edifici adibiti o da adibire a scuole dell'infanzia equiparate;
- visto il Regolamento in materia di edilizia scolastica e di vincolo di destinazione di cui al D.P.G.P. n. 18-20/Leg. di data 28 settembre 2009, pubblicato nel supplemento n. 2 del Bollettino Ufficiale n. 52 di data 22 dicembre 2009 ed entrato in vigore il 6 gennaio 2010;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 628 di data 20 aprile 2015, recante i criteri e le modalità per la concessione di detti contributi, la quale stabilisce che il Dirigente del servizio competente in materia di edilizia scolastica con propria determinazione provvede alla concessione del contributo e fissa i termini per l'avvio e per la rendicontazione degli interventi;
- visto che l'articolo 13, comma 5, dell'allegato parte integrante della deliberazione sopraccitata prevede che il beneficiario può chiedere una sola proroga per ogni singolo termine di avvio e di rendicontazione dell'intervento anche se lo stesso è stato rideterminato a seguito di proroga di un termine precedente. Dopo la prima proroga il beneficiario può chiedere ulteriori proroghe motivate per un periodo complessivo massimo di 1 anno per ciascun termine;
- vista la determinazione n. 133 di data 20 dicembre 2016, già modificata con successive determinazioni n. 135 di data 22 dicembre 2016, n. 5 di data 31 gennaio 2017 e n. 77 di data 27 settembre 2017, con la quale il Dirigente del Servizio Infanzia e istruzione del primo grado ha concesso un contributo di euro 1.288.569,02 all'Ente proprietario della Scuola dell'infanzia "San Giovanni" di Vigo di Fassa per i lavori di adeguamento complessivo della struttura, fissando il termine di inizio lavori in 12 mesi dalla data del provvedimento stesso;
- vista la lettera protocollata dall'ufficio provinciale competente in data 30 ottobre 2017 con n.

590714 con la quale il legale rappresentante della Chiesa di Santa Giuliana, ente proprietario della Scuola dell'infanzia "San Giovanni" di Vigo di Fassa, ha chiesto la proroga di un anno del termine fissato per l'inizio lavori in quanto non è stato possibile trovare una sede provvisoria idonea ad accogliere la scuola dell'infanzia durante l'esecuzione dei lavori, condizione necessaria tenuto conto della tipologia dei lavori da effettuare;

- ritenute giustificate e meritevoli di accoglimento le motivazioni addotte dall'ente beneficiario del contributo provinciale;
- visto che l'intervento non è soggetto agli adempimenti previsti dal Registro Nazionale Aiuti di cui all'articolo 52 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234;
- vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 507 di data 08 aprile 2016 con la quale sono stati fissati i termini massimi di conclusione dei procedimenti amministrativi e delle strutture competenti per l'istruttoria dei medesimi, ai sensi degli articoli 3, comma 2 bis e 5 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, la quale stabilisce per l'aggiornamento del termine di avvio dei lavori il termine di 45 giorni a decorrere dal giorno successivo al ricevimento della domanda;
- vista la deliberazione n. 2675 di data 20 dicembre 2013 con la quale la Giunta Provinciale ha impartito le prime disposizioni per l'attuazione degli adempimenti previsti dall'articolo 31 bis della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23;

RIFERIMENTO : 2017-S167-00134

Pag 2 di 4

D E T E R M I N A

1. di concedere alla Chiesa di Santa Giuliana, ente proprietario della Scuola dell'infanzia "San Giovanni" di Vigo di Fassa, la proroga al 20 dicembre 2018 del termine per l'inizio lavori dell'intervento di ristrutturazione complessiva dell'immobile scolastico per il quale è stato concesso il contributo con determinazione del Dirigente del Servizio Infanzia e istruzione del primo grado n. 133 di data 20 dicembre 2016, già modificata con successive determinazioni n.

135 di data 22 dicembre 2016, n. 5 di data 31 gennaio 2017 e n. 77 di data 27 settembre 2017;

2. di dare atto che il procedimento avviato termina con la data del presente provvedimento e che il responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Infanzia e istruzione del primo grado;

3. di dare atto che del presente provvedimento verrà data comunicazione al destinatario tramite lettera;

4. di dare atto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

RIFERIMENTO : 2017-S167-00134

Pag 3 di 4 MP - KB

Non sono presenti allegati parte integrante IL DIRIGENTE

Roberto Ceccato RIFERIMENTO : 2017-S167-00134

Pag 4 di 4