

Proroga dei termini di avvio e rendicontazione dei lavori di ristrutturazione complessiva dell'edificio sede della scuola dell'infanzia Cristo Re di Trento

Determinazione n. 158 del 19/12/2018

L.P. 7.8.2006, n. 5 - art. 106, comma 2 - Proroga dei termini di avvio e rendicontazione dei lavori di ristrutturazione complessiva dell'edificio sede della scuola dell'infanzia Cristo Re di Trento.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n. 158/2018-A

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 158 DI DATA 19 Dicembre 2018

SERVIZIO INFANZIA E ISTRUZIONE DEL PRIMO GRADO

OGGETTO:

L.P. 7.8.2006, n. 5 - art. 106, comma 2 - Proroga dei termini di avvio e rendicontazione dei lavori di ristrutturazione complessiva dell'edificio sede della scuola dell'infanzia Cristo Re di Trento.

RIFERIMENTO : 2018-S167-00205

Pag 1 di 5

Num. prog. 1 di 5

IL DIRIGENTE

- vista la legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, concernente "Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino", la quale prevede, in particolare all'articolo 106 comma 2, l'erogazione da parte della Provincia di contributi finalizzati alla realizzazione di interventi di edilizia scolastica riguardanti edifici adibiti o da adibire a scuole dell'infanzia equiparate;
- visto il Regolamento in materia di edilizia scolastica e di vincolo di destinazione di cui al D.P.G.P. n. 18-20/Leg. di data 28 settembre 2009, pubblicato nel supplemento n. 2 del Bollettino Ufficiale n. 52 di data 22 dicembre 2009 ed entrato in vigore il 6 gennaio 2010;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 628 di data 20 aprile 2015, recante i criteri e le modalità per la concessione di detti contributi, la quale stabilisce che il Dirigente del servizio competente in materia di edilizia scolastica con propria determinazione provvede alla concessione del contributo e fissa i termini per l'avvio e per la rendicontazione degli interventi;
- visto che l'articolo 13, comma 5, dell'allegato parte integrante della deliberazione sopraccitata prevede che il beneficiario può chiedere una sola proroga per ogni singolo termine di avvio e di rendicontazione dell'intervento anche se lo stesso è stato rideterminato a seguito di proroga di un termine precedente. Dopo la prima proroga il beneficiario può chiedere ulteriori proroghe motivate per un periodo complessivo massimo di 1 anno per ciascun termine;
- vista la determinazione n. 132 di data 15 dicembre 2017, come modificata con successiva determinazione n. 47 di data 23 maggio 2018, con la quale il Dirigente del Servizio Infanzia e istruzione del primo grado ha concesso un contributo di euro 730.384,72 all'Ente gestore della scuola dell'infanzia Cristo Re di Trento per i lavori di ristrutturazione dell'edificio sede della scuola materna, fissando il termine di avvio dei lavori e quello di rendicontazione della spesa rispettivamente in 12 e 36 mesi dalla data del provvedimento stesso;
- vista la determinazione n. 125 di data 23 novembre 2018, con la quale il Dirigente del Servizio Infanzia e istruzione del primo grado ha concesso un contributo integrativo di euro 223.830,83 all'Ente gestore della scuola dell'infanzia Cristo Re di Trento per l'adeguamento sismico dell'edificio, in quanto da verifiche più approfondite è emerso che la struttura ha carenze strutturali, e per l'adeguamento

delle metrature delle aule dove vengono svolte le attività didattiche, fissando il termine di avvio dei lavori e quello di rendicontazione della spesa rispettivamente in 12 e 36 mesi dalla data del provvedimento stesso;

- vista la lettera protocollata dall'ufficio provinciale competente in data 28 novembre 2018 con n. 717028 con la quale il legale rappresentante della Scuola materna Cristo Re di Trento ha chiesto la proroga al 23 novembre 2019 del termine fissato per l'inizio lavori, in quanto l'intervento sarà realizzato contemporaneamente ai lavori previsti nella domanda di contributo finanziata con la sopraccitata determinazione n. 125 di data 23 novembre 2018, in quanto trattasi di opere in rapporto di complementarietà tecnica necessaria e imprescindibile;
- ritenute giustificate e meritevoli di accoglimento le motivazioni addotte dall'ente beneficiario del contributo provinciale;
- considerato opportuno precisare che, in conseguenza della proroga del termine di avvio dei lavori al 23 novembre 2019, si intende prorogato anche quello di rendicontazione della spesa in 24 mesi dal medesimo termine, nel rispetto quindi della cronologia temporale inizialmente stabilita;

RIFERIMENTO : 2018-S167-00205

Pag 2 di 5

Num. prog. 2 di 5

- vista la legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, e successive integrazioni e modificazioni;
- vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 507 di data 08 aprile 2016 con la quale sono stati fissati i termini massimi di conclusione dei procedimenti amministrativi e delle strutture competenti per l'istruttoria dei medesimi, ai sensi degli articoli 3, comma 2 bis, e 5 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, la quale stabilisce per l'aggiornamento del termine di avvio dei lavori il termine di 45 giorni a decorrere dal giorno successivo al ricevimento della domanda;
- vista la deliberazione n. 2675 di data 20 dicembre 2013 con la quale la Giunta Provinciale ha impartito le prime disposizioni per l'attuazione degli adempimenti previsti dall'articolo 31 bis della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23;
- visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e l'allegato contabile n. 4/2;
- visto che l'intervento non è soggetto agli adempimenti previsti dal Registro Nazionale Aiuti di cui all'articolo 52 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234;

D E T E R M I N A

1. di concedere all'Ente gestore della Scuola materna Cristo Re di Trento la proroga al 23 novembre 2019 del termine per l'inizio lavori dell'intervento di ristrutturazione dell'edificio sede della scuola dell'infanzia, per il quale è stato concesso il contributo con determinazione del Dirigente del Servizio Infanzia e istruzione del primo grado n. 132 di data 15 dicembre 2017, come modificata con successiva determinazione n. 47 di data 23 maggio 2018;
2. di precisare che, in conseguenza della proroga del termine di avvio dei lavori al 23 novembre 2019, si intende prorogato anche quello di rendicontazione della spesa in 24 mesi dal medesimo termine, nel rispetto quindi della cronologia temporale inizialmente stabilita;
3. di dare atto che l'esigibilità delle somme verrà definita in sede di riaccertamento ordinario dei residui passivi di cui al D.Lgs. 118/2011;
4. di dare atto che, in attuazione alle disposizioni previste dagli articoli 3, comma 2 bis, e 5 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, e della delibera n. 507 del 08 aprile 2016, con la data del presente provvedimento termina il procedimento amministrativo concernente l'aggiornamento del termine di avvio dei lavori in questione e che il responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Infanzia e istruzione del primo grado;
5. di disporre, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 31 bis della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale della Provincia;
6. di dare atto che del presente provvedimento verrà data comunicazione al destinatario tramite lettera;

RIFERIMENTO : 2018-S167-00205

Pag 3 di 5

Num. prog. 3 di 5

7. di dare atto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

RIFERIMENTO : 2018-S167-00205

Pag 4 di 5 MP - KB

Num. prog. 4 di 5

Non sono presenti allegati parte integrante IL DIRIGENTE

Roberto Ceccato RIFERIMENTO : 2018-S167-00205

Pag 5 di 5

Num. prog. 5 di 5