

Ristrutturazione complessiva dell'immobile sede della scuola dell'infanzia di Malé

Proroga del termine di rendicontazione dei lavori Determinazione n. 160 del 19/12/2018

L.P. 4.11.1986, n. 29 - art. 2, comma 2, lett. b) - Proroga del termine di rendicontazione dei lavori di ristrutturazione complessiva dell'immobile sede della scuola dell'infanzia di Malé.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n. 160/2018-A

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 160 DI DATA 19 Dicembre 2018

SERVIZIO INFANZIA E ISTRUZIONE DEL PRIMO GRADO

OGGETTO:

L.P. 4.11.1986, n. 29 - art. 2, comma 2, lett. b) - Proroga del termine di rendicontazione dei lavori di ristrutturazione complessiva dell'immobile sede della scuola dell'infanzia di Malé.

RIFERIMENTO : 2018-S167-00207

Pag 1 di 5

Num. prog. 1 di 5

IL DIRIGENTE

- vista la legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, concernente "Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino", la quale prevede, in particolare all'articolo 106, comma 2, l'erogazione da parte della Provincia di contributi finalizzati alla realizzazione di interventi di edilizia scolastica riguardanti edifici adibiti o da adibire a scuole dell'infanzia equiparate, demandandone l'attuazione ad apposito regolamento;

- visto il Regolamento in materia di edilizia scolastica e di vincolo di destinazione di cui al D.P.G.P.

n. 18-20/Leg. di data 28 settembre 2009, pubblicato nel supplemento n. 2 del Bollettino Ufficiale n. 52 di data 22 dicembre 2009 ed entrato in vigore il 6 gennaio 2010 e, in particolare, l'art. 5

("Disposizioni transitorie") del medesimo che prevede l'applicazione delle disposizioni della legge provinciale 4 novembre 1986, n. 29, ancorché abrogate, per le domande di contributo per gli interventi edilizi relativi a scuole dell'infanzia equiparate presentate entro il 31 maggio 2009;

- vista la deliberazione n. 2148 di data 07 ottobre 2005 e s.m.i., con la quale la Giunta provinciale ha approvato le direttive che disciplinano la concessione dei contributi di cui trattasi, prevenendo in particolare che con il provvedimento di concessione del contributo il Dirigente del Servizio competente fissi i termini per l'effettivo avvio e per la realizzazione degli interventi, prorogabili in via eccezionale e su motivata richiesta scritta, per una sola volta per fatti non imputabili al beneficiario, da specificare nel provvedimento di determinazione della proroga stessa, in recepimento delle direttive di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1171 di data 10

giugno 2005;

- viste le successive modifiche di quest'ultimo atto, approvate con deliberazioni n. 2218 del 21 ottobre 2005, n. 1256 di data 23 giugno 2006 e n. 790 del 20 aprile 2007, nonché n. 1980 del 14 settembre 2007, finalizzate a disciplinare in modo omogeneo le procedure di concessione ed erogazione delle agevolazioni provinciali in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 71

della legge di contabilità per il perseguimento di obiettivi di contenimento dei residui passivi e di accelerazione dei procedimenti di spesa;

- considerato che dette disposizioni prevedono, in particolare all'allegato 2 parte integrante della deliberazione n. 1980 di data 14 settembre 2007, che dopo la prima proroga il beneficiario può

richiedere ulteriori proroghe motivate per un periodo complessivo massimo di 1 anno per ciascun termine;

- vista la determinazione n. 112 di data 15 dicembre 2011, con la quale il Dirigente del Servizio per lo Sviluppo e l'innovazione del sistema scolastico e formativo ha concesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lett. b) della legge provinciale 4 novembre 1986, n. 29, un contributo di euro 1.297.021,44 all'Associazione Enrico Conci Piazzola Asilo Infantile di Malé, ente gestore e proprietario della scuola dell'infanzia di Malé, per i lavori di ristrutturazione complessiva dell'immobile, fissando il termine per l'avvio dei lavori in un anno a decorrere dalla data del provvedimento stesso, il termine di completamento delle opere in 36 mesi e quello di rendicontazione in 48 mesi dalla medesima data del 15 dicembre 2011;
- viste le successive determinazioni del Dirigente del Servizio Istruzione n. 11 di data 31 gennaio 2013 e n. 11 di data 24 gennaio 2014 con le quali sono state concesse due proroghe rispettivamente al 15 dicembre 2013 e al 15 dicembre 2014 del termine di avvio dei lavori in considerazione delle difficoltà riscontrate per l'adattamento dei locali individuati come sede provvisoria della scuola per il periodo di realizzazione degli interventi di ristrutturazione della sede principale;

RIFERIMENTO : 2018-S167-00207

Pag 2 di 5

Num. prog. 2 di 5

- vista la determinazione n. 24 di data 28 aprile 2016 con la quale il Dirigente del Servizio Infanzia e istruzione del primo grado ha precisato che, in conseguenza della proroga del termine di inizio lavori al 15 dicembre 2014 e nel rispetto della cronologia temporale inizialmente stabilita, si intendono prorogati anche quelli di completamento delle opere e di rendicontazione rispettivamente in 24 e 36 mesi dal medesimo termine;
- vista la determinazione n. 135 di data 18 dicembre 2017 con la quale il Dirigente del Servizio Infanzia e istruzione del primo grado ha concesso una prima proroga al 15 dicembre 2018 del termine di rendicontazione delle opere in quanto, a causa dei ritardi legati al concordamento di nuovi prezzi con l'impresa appaltatrice, era ancora in corso di definizione la contabilità finale dei lavori, nonché la definizione degli onorari dei tecnici professionisti;
- vista la lettera protocollata dall'ufficio provinciale competente in data 05 dicembre 2018 con n. 736361 con la quale il legale rappresentante dell'Associazione Enrico Conci Piazzola Asilo Infantile di Malé, ente gestore e proprietario della scuola dell'infanzia di Malé, ha chiesto un'ulteriore proroga di un anno del termine fissato per la rendicontazione in quanto, per mancanza di fondi, non è stato possibile provvedere al pagamento di tutti i creditori. A tal proposito, per poter saldare le pendenze ancora aperte con la ditta appaltatrice, con altri fornitori, nonché con i professionisti incaricati delle prestazioni tecniche, si è reso necessario procedere alla contrattazione di un ulteriore mutuo, per l'estinzione del quale l'Amministrazione Comunale, in ragione del già riconosciuto interesse pubblico dell'intervento, ha garantito l'impegno a concedere un contributo straordinario atto a coprire sia la quota capitale, sia la quota interessi;
- ritenute giustificate e meritevoli di accoglimento le motivazioni addotte dall'ente beneficiario del contributo provinciale;
- vista la legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 e successive integrazioni e modificazioni;
- vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 507 di data 08 aprile 2016 con la quale sono stati fissati i termini massimi di conclusione dei procedimenti amministrativi e delle strutture competenti per l'istruttoria dei medesimi, ai sensi degli articoli 3, comma 2 bis, e 5 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, la quale stabilisce per l'aggiornamento del termine di rendicontazione il termine di 60 giorni a decorrere dal giorno successivo al ricevimento della domanda;
- vista la deliberazione n. 2675 di data 20 dicembre 2013 con la quale la Giunta Provinciale ha impartito le prime disposizioni per l'attuazione degli adempimenti previsti dall'articolo 31 bis della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23;
- visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e l'allegato contabile n. 4/2;
- visto che l'intervento non è soggetto agli adempimenti previsti dal Registro Nazionale Aiuti di cui all'articolo 52 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234;

D E T E R M I N A

1. di concedere all'Associazione Enrico Conci Piazzola Asilo Infantile di Malé, ente gestore e proprietario

della scuola dell'infanzia di Malé, la proroga al 15 dicembre 2019 del termine per la rendicontazione dell'intervento di ristrutturazione complessiva dell'immobile per il quale è stato RIFERIMENTO : 2018-S167-00207

Pag 3 di 5

Num. prog. 3 di 5

concesso il contributo con determinazione del Dirigente del Servizio per lo Sviluppo e l'innovazione del sistema scolastico e formativo n. 112 di data 15 dicembre 2011;

2. di dare atto che l'esigibilità delle somme verrà definita in sede di riaccertamento ordinario dei residui passivi di cui al D.Lgs. 118/2011;

3. di dare atto che, in attuazione alle disposizioni previste dagli articoli 3, comma 2 bis, e 5 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, e della delibera n. 507 del 08 aprile 2016, con la data del presente provvedimento termina il procedimento amministrativo concernente l'aggiornamento del termine di rendicontazione in questione e che il responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Infanzia e istruzione del primo grado;

4. di disporre, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 31 bis della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale della Provincia;

5. di dare atto che del presente provvedimento verrà data comunicazione al destinatario tramite lettera;

6. di dare atto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

RIFERIMENTO : 2018-S167-00207

Pag 4 di 5 MP - KB

Num. prog. 4 di 5

Non sono presenti allegati parte integrante IL DIRIGENTE

Roberto Ceccato RIFERIMENTO : 2018-S167-00207

Pag 5 di 5

Num. prog. 5 di 5