

L.P. 7.8.2006, n. 5 - art. 106, comma 2 - Proroga del termine di rendicontazione dei lavori di rifacimento del terrazzo e realizzazione di una copertura presso la scuola dell'infanzia di Brentonico, finanziati con determinazione del Dirigente del Servizio attività educative per l'infanzia n. 11346 di data 19 ottobre 2023.

Determinazione n. 11501 del 17/10/2025

L.P. 7.8.2006, n. 5 - art. 106, comma 2 - Proroga del termine di rendicontazione dei lavori di rifacimento del terrazzo e realizzazione di una copertura presso la scuola dell'infanzia di Brentonico, finanziati con determinazione del Dirigente del Servizio attività educative per l'infanzia n. 11346 di data 19 ottobre 2023.

N. 11501 DI DATA 17 OTTOBRE 2025
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER L'INFANZIA
OGGETTO:

L.P. 7.8.2006, n. 5 - art. 106, comma 2 - Proroga del termine di rendicontazione dei lavori di rifacimento del terrazzo e realizzazione di una copertura presso la scuola dell'infanzia di Brentonico, finanziati con determinazione del Dirigente del Servizio attività educative per l'infanzia n. 11346 di data 19 ottobre 2023.

RIFERIMENTO : 2025-S180-00078

Pag 1 di 5

Num. prog. 1 di 5

IL DIRIGENTE

- vista la legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, concernente il "Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino", la quale prevede, in particolare all'articolo 106 comma 2, l'erogazione da parte della Provincia di contributi finalizzati alla realizzazione di interventi di edilizia scolastica riguardanti edifici adibiti o da adibire a scuole dell'infanzia equiparate;

- visto il Regolamento in materia di edilizia scolastica e di vincolo di destinazione di cui al D.P.G.P. n. 18-20/Leg. di data 28 settembre 2009, pubblicato nel supplemento n. 2 del Bollettino Ufficiale n. 52 di data 22 dicembre 2009 ed entrato in vigore il 6 gennaio 2010;

- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 628 di data 20 aprile 2015, come modificata con atti n. 459 di data 23 marzo 2018 e n. 1502 di data 10 agosto 2018, recante i criteri e le modalità per la concessione di detti contributi, la quale stabilisce che il Dirigente del Servizio competente in materia di edilizia scolastica con propria determinazione provvede alla concessione del contributo e fissa i termini per l'avvio e per la rendicontazione degli interventi;

- visto che l'articolo 13, comma 5, dell'allegato parte integrante della deliberazione sopracitata prevede che il

beneficiario può chiedere una proroga per ogni singolo termine di avvio e di rendicontazione dell'intervento anche se lo stesso è stato rideterminato a seguito di proroga di un termine precedente. Dopo la prima proroga il beneficiario può chiedere ulteriori proroghe motivate per un periodo complessivo massimo di 1 anno per ciascun termine;

- vista la determinazione n. 11346 di data 19 ottobre 2023, con la quale il Dirigente del Servizio attività educative per l'infanzia ha concesso un contributo di euro 159.663,38 alla Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo di Brentonico, codice fiscale 94005650224, Ente proprietario della scuola dell'infanzia di Brentonico, per i lavori di rifacimento del terrazzo e realizzazione di una copertura, attribuendo all'intervento il codice CUP C63C23000740001 e fissando il termine di rendicontazione della spesa in 24 mesi dalla data del provvedimento stesso;

- vista la lettera protocollata dall'ufficio provinciale competente in data 14 ottobre 2025 con n. 801008, con la quale il legale rappresentante dell'Ente proprietario della scuola dell'infanzia di Brentonico ha chiesto una proroga di dodici mesi del termine fissato per la rendicontazione delle opere in quanto l'ultimazione dei lavori, prevista entro la fine del corrente anno, ha subito dei ritardi per le seguenti motivazioni:

- i lavori sono iniziati solo in data 18 aprile 2025 per la difficoltà a reperire le ditte disponibili alla realizzazione degli stessi;
 - successivamente all'avvio, il rinvenimento di terreno sotto il terrazzo ha richiesto specifiche analisi con un ulteriore prolungamento dei tempi di circa due mesi rispetto al cronoprogramma dell'intervento; a lavori ultimati dovranno seguire nel corso dell'anno 2026 i tempi necessari per il rilascio delle certificazioni finali dell'opera e per la rendicontazione della spesa;
- ritenute giustificate e meritevoli di accoglimento le motivazioni addotte dall'ente beneficiario del contributo provinciale;

- considerato opportuno, conseguentemente alla proroga, precisare l'esigibilità della spesa complessiva derivante dall'intervento;

RIFERIMENTO : 2025-S180-00078

Pag 2 di 5

Num. prog. 2 di 5

- vista la legge provinciale sull'attività amministrativa 30 novembre 1992, n. 23, e successive integrazioni e modificazioni;

- vista la deliberazione n. 2675 di data 20 dicembre 2013 con la quale la Giunta Provinciale ha impartito le prime disposizioni per l'attuazione degli adempimenti previsti dall'articolo 31 bis della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23;

- vista la determinazione del Servizio Sicurezza e gestioni comuni n. 5996 di data 7 giugno 2024, con la quale sono stati fissati i termini massimi di conclusione dei procedimenti amministrativi e delle strutture competenti per l'istruttoria dei medesimi, ai sensi degli articoli 3, comma 2 bis, e 5 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, la quale stabilisce per l'aggiornamento del termine di rendicontazione dei lavori il termine di 60 giorni a decorrere dal giorno successivo al ricevimento della domanda;

- vista la deliberazione n. 129 di data 7 febbraio 2025, con la quale la Giunta provinciale, in attuazione della legge 6 novembre 2012, n. 190, ha approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2025-2027, ed in particolare le disposizioni dell'art. 43, Sezione VIII, Parte Seconda, e dato atto che, nel rispetto dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti provinciali, in capo al dirigente e al personale incaricato dell'istruttoria di questo provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse;

- visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e l'allegato contabile n.

4/2;

- visto che l'intervento non è soggetto agli adempimenti previsti dal Registro Nazionale Aiuti di cui all'articolo 52 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234,

D E T E R M I N A

1. di concedere, per le motivazioni espresse in premessa, all'Ente proprietario della scuola dell'infanzia di

Brentonico la proroga al 19 ottobre 2026 del termine per la rendicontazione dei lavori di rifacimento del terrazzo e realizzazione di una copertura, finanziati con determinazione del Dirigente del Servizio attività educative per l'infanzia n. 11346 di data 19 ottobre 2023;

2. di stabilire che, conseguentemente alla proroga, l'imputazione dell'impegno n. 348854 pos. 1 sul capitolo 251050 dell'esercizio finanziario 2025 "fondo pluriennale vincolato 2023", di cui alla determinazione n. 11346 di data 19 ottobre 2023, viene rideterminato per l'importo di 15.966,34 sull'esercizio 2026 "fondo pluriennale vincolato 2023" e di apportare le conseguenti variazioni al bilancio di previsione;

3. di dare atto che, in attuazione alle disposizioni previste dagli articoli 3, comma 2 bis, e 5 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, e della determinazione del Servizio Sicurezza e gestioni comuni n. 5996 di data 7 giugno 2024, con la data del presente provvedimento termina il procedimento amministrativo concernente l'aggiornamento del termine di rendicontazione dei lavori in questione e che il responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio attività educative per l'infanzia;

RIFERIMENTO : 2025-S180-00078

Pag 3 di 5

Num. prog. 3 di 5

4. di disporre, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 31 bis della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale della Provincia;

5. di dare atto che del presente provvedimento verrà data comunicazione al destinatario tramite lettera;

6. di dare atto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

RIFERIMENTO : 2025-S180-00078

Pag 4 di 5 KB

Num. prog. 4 di 5

Non sono presenti allegati parte integrante Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005).

La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

IL DIRIGENTE

Livio Degasperi RIFERIMENTO : 2025-S180-00078

Pag 5 di 5

Num. prog. 5 di 5