

L.P. 7.8.2006, n. 5: proroga del termine per la presentazione della documentazione necessaria ai fini della concessione del contributo per i lavori di recupero edilizio della scuola dell'infanzia di Comano Terme, Frazione Santa Croce, Bleggio Superiore.

Det. n. 74 del 26/08/2015

L.P. 7.8.2006, n. 5: proroga del termine per la presentazione della documentazione necessaria ai fini della concessione del contributo per i lavori di recupero edilizio della scuola dell'infanzia di Comano Terme, Frazione Santa Croce, Bleggio Superiore.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Pag. di 4 RIFERIMENTO: 2015-S167-00100

SERVIZIO INFANZIA E ISTRUZIONE DEL PRIMO GRADO

Prot. n. 35/2015-A

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 74 DI DATA 26 Agosto 2015

O G G E T T O:

L.P. 7.8.2006, n. 5: proroga del termine per la presentazione della documentazione necessaria ai fini della concessione del contributo per i lavori di recupero edilizio della scuola dell'infanzia di Comano Terme, Frazione Santa Croce, Bleggio Superiore.

IL DIRIGENTE

Vista la legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, concernente "Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino", che prevede, in particolare all'articolo 106, l'erogazione da parte della Provincia di contributi finalizzati alla realizzazione di interventi di edilizia scolastica riguardanti edifici adibiti o da adibire a scuole dell'infanzia equiparate, demandandone l'attuazione ad apposito regolamento;

visto il Regolamento in materia di edilizia scolastica e di vincolo di destinazione di cui al D.P.G.P. n. 18-20/Leg. di data 28 settembre 2009, pubblicato nel supplemento n. 2 del Bollettino Ufficiale n. 52 di data 22 dicembre 2009 ed entrato in vigore il 6 gennaio 2010;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 16 del 15 gennaio 2010, modificata con atti n. 888 del 23 aprile 2010, n. 1695 del 5 agosto 2011 e n. 550 del 11 aprile 2014, recante le direttive per la concessione dei contributi di cui trattasi, la quale stabilisce che, ai sensi del punto VIII dell'allegato parte integrante e

sostanziale della medesima delibera, il dirigente del servizio competente in materia di edilizia scolastica con propria determinazione provvede alla concessione del contributo e fissa, oltre ai termini per l'avvio, anche quelli per la rendicontazione degli interventi secondo quanto indicato al capo XII;

posto che secondo le disposizioni comuni in materia di osservanza e proroga dei termini, individuate al citato capo XII, il beneficiario può richiedere una sola proroga per ogni singolo termine di avvio e di rendicontazione e successivamente ulteriori proroghe motivate per un periodo complessivo massimo di un anno per ciascuno di essi;

vista la determinazione n. 64 di data 25 luglio 2012 con la quale il Dirigente del Servizio Istruzione ha assegnato, ai sensi dell'art. 106 della citata legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, un contributo alla Parrocchia di Santa Croce del Bleggio, in qualità di ente proprietario della Scuola dell'infanzia "S. Pio X" di Comano Terme, Frazione Santa Croce del Comune di Bleggio Superiore, per i lavori di recupero edilizio fissandone il termine di rendicontazione in 36 mesi a decorrere dalla data del provvedimento stesso;

vista la determinazione n. 167 di data 30 ottobre 2013 con la quale il Dirigente del Servizio Istruzione ha assegnato, ai sensi dell'art. 106 della citata legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, un ulteriore contributo al medesimo beneficiario a seguito del riconoscimento dell'aggiornamento del parametro economico preso a riferimento per il calcolo della spesa ammissibile, fissando il termine di rendicontazione in 24 mesi a decorrere dalla data del provvedimento stesso, come previsto dalle direttive per la concessione dei contributi di cui trattasi;

vista la lettera di data 20 luglio 2015, trasmessa in tempo utile e pervenuta all'ufficio provinciale competente in data 29 luglio 2015, prot. n. 391910, con la quale il legale rappresentante della Parrocchia di Santa Croce del Bleggio conferma l'avvenuto inizio dei lavori nei tempi stabiliti e chiede la proroga al 31 dicembre 2016 di entrambi i termini fissati per la rendicontazione complessiva della spesa derivante dall'intervento di recupero ammesso a contributo;

considerate le motivazioni esplicitate per la proroga, da ricondursi all'allungamento dei tempi di realizzazione in quanto anche i piani dell'edificio soprastanti quello adibito a scuola dell'infanzia e destinati a sale parrocchiali ed oratorio, sono soggetti a ristrutturazione, pure finanziata dalla Provincia ai sensi della legge regionale 5 novembre 1968, n. 40, allo scopo di realizzare un intervento complessivo organico;

ritenute giustificate e meritevoli di accoglimento le motivazioni di proroga addotte dall'ente beneficiario del contributo provinciale;

vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1901 di data 16 settembre 2013 con la quale sono stati aggiornati i termini massimi di conclusione dei procedimenti amministrativi e delle strutture competenti per l'istruttoria dei medesimi, ai sensi degli articoli 3, comma 2 bis e 5 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, la quale stabilisce nel caso dell'aggiornamento di cui trattasi il termine di 60 giorni a decorrere dal giorno successivo al ricevimento della domanda;

dato atto che nel caso specifico il procedimento risulta quindi avviato a decorrere dal 30 luglio 2015;
D E T E R M I N A

di concedere, per le motivazioni espresse in premessa ed ai sensi delle disposizioni di cui al capo XII della deliberazione della Giunta provinciale n. 16 del 15 gennaio 2010, modificata con atto n. 888 del 23 aprile 2010, n. 1695 del 5 agosto 2011 e n. 550 del 11 aprile 2014, la proroga al 31 dicembre 2016 del termine per la rendicontazione dell'intervento di recupero edilizio della scuola dell'infanzia "S. Pio X" di Comano Terme, Frazione Santa Croce del Comune di Bleggio Superiore, di proprietà della Parrocchia di Santa Croce del Bleggio, per il quale sono stati concessi i contributi con determinazioni del Dirigente del Servizio Istruzione n. 64 di data 25 luglio 2012 e n. 167 di data 30 ottobre 2013;

di dare atto che il procedimento avviato come indicato in premessa, termina con la data del presente provvedimento.

LC

IL DIRIGENTE
Roberto Ceccato