

L.P. 7.8.2006, n. 5 - art. 106, comma 2 - Proroga del termine di rendicontazione dei lavori di messa a norma e riqualificazione dell'edificio sede della scuola dell'infanzia Zanella di Trento finanziati con determinazione del Dirigente del Servizio attività educative per l'infanzia n. 14217 di data 20 dicembre 2022.

Determinazione n. 14744 del 19/12/2025

L.P. 7.8.2006, n. 5 - art. 106, comma 2 - Proroga del termine di rendicontazione dei lavori di messa a norma e riqualificazione dell'edificio sede della scuola dell'infanzia Zanella di Trento finanziati con determinazione del Dirigente del Servizio attività educative per l'infanzia n. 14217 di data 20 dicembre 2022.

N. 14744 DI DATA 19 DICEMBRE 2025
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER L'INFANZIA
OGGETTO:

L.P. 7.8.2006, n. 5 - art. 106, comma 2 - Proroga del termine di rendicontazione dei lavori di messa a norma e riqualificazione dell'edificio sede della scuola dell'infanzia Zanella di Trento finanziati con determinazione del Dirigente del Servizio attività educative per l'infanzia n. 14217 di data 20 dicembre 2022.

RIFERIMENTO : 2025-S180-00112

Pag 1 di 5

Num. prog. 1 di 5

IL DIRIGENTE

- vista la legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, concernente "Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino", la quale prevede, in particolare all'articolo 106 comma 2, l'erogazione da parte della Provincia di contributi finalizzati alla realizzazione di interventi di edilizia scolastica riguardanti edifici adibiti o da adibire a scuole dell'infanzia equiparate, demandandone l'attuazione ad apposito regolamento;
- visto il Regolamento in materia di edilizia scolastica e di vincolo di destinazione di cui al D.P.G.P. n. 18-20/Leg. di data 28 settembre 2009, pubblicato nel supplemento n. 2 del Bollettino Ufficiale n. 52 di data 22 dicembre 2009 ed entrato in vigore il 6 gennaio 2010;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 628 di data 20 aprile 2015, come modificata con atti n. 459 di data 23 marzo 2018 e n. 1502 di data 10 agosto 2018, recante i criteri e le modalità per la concessione di detti contributi, la quale stabilisce che il Dirigente del servizio competente in materia di edilizia scolastica con propria determinazione provvede alla concessione del contributo e fissa i termini per l'avvio e per la rendicontazione degli interventi;
- visto che l'articolo 13, comma 5, dell'allegato parte integrante della deliberazione sopracitata prevede che il

beneficiario può chiedere una proroga per ogni singolo termine di avvio e di rendicontazione dell'intervento anche se lo stesso è stato rideterminato a seguito di proroga di un termine precedente. Dopo la prima proroga il beneficiario può chiedere ulteriori proroghe motivate per un periodo complessivo massimo di 1 anno per ciascun termine;

- vista la determinazione n. 14217 di data 20 dicembre 2022, con la quale è stato concesso all'Ente proprietario e gestore della scuola dell'infanzia Zanella di Trento un contributo per i lavori di messa a norma e riqualificazione dell'edificio sede della scuola dell'infanzia per un importo di euro 899.823,60, pari al 90% della spesa ammessa di euro 999.804,00, attribuendo all'intervento il codice CUP C65E22000520001 e fissando il termine di avvio dei lavori e quello di rendicontazione della spesa rispettivamente in 12 e 36 mesi dalla data del provvedimento stesso;

- considerato che i lavori in questione sono stati avviati il 15 dicembre 2022, ma si sono dovuti interrompere in quanto, da analisi più approfondite, è emerso che l'edificio presentava carenze strutturali, per l'adeguamento delle quali le risorse già stanziare non erano purtroppo sufficienti;

- vista la determinazione n. 14559 di data 18 dicembre 2025, con la quale è stato concesso all'Ente proprietario e gestore della scuola dell'infanzia Zanella di Trento un ulteriore contributo per supero di spesa per un importo di euro 862.322,70, pari al 90% della spesa ammessa di euro 958.136,33, per opere in rapporto di complementarietà tecnica necessaria e imprescindibile rispetto al primo intervento finanziato, attribuendo all'intervento il codice CUP

C68H25001940001 e fissando il termine di rendicontazione della spesa in 36 mesi dalla data del provvedimento stesso;

- vista la lettera protocollata dall'ufficio provinciale competente in data 19 dicembre 2025 con n. 996798, con la quale il legale rappresentante della scuola dell'infanzia Zanella di Trento ha chiesto la proroga al 18 dicembre 2028 del termine fissato per la rendicontazione del primo intervento finanziato, in modo da allinearla con il termine di rendicontazione del supero di spesa, in quanto, in considerazione del nuovo progetto complessivo di ristrutturazione presentato, i lavori dei due interventi finanziati saranno realizzati contemporaneamente;

RIFERIMENTO : 2025-S180-00112

Pag 2 di 5

Num. prog. 2 di 5

- ritenute giustificate e meritevoli di accoglimento le motivazioni addotte dall'ente beneficiario del contributo provinciale;

- vista la legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, e successive integrazioni e modificazioni;

- vista la deliberazione n. 2675 di data 20 dicembre 2013 con la quale la Giunta Provinciale ha impartito le prime disposizioni per l'attuazione degli adempimenti previsti dall'articolo 31 bis della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23;

- vista la deliberazione Sicurezza e gestioni comuni n. 5996 di data 7 giugno 2024, con la quale sono stati fissati i termini massimi di conclusione dei procedimenti amministrativi e delle strutture competenti per l'istruttoria dei medesimi, ai sensi degli articoli 3, comma 2 bis, e 5 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, la quale stabilisce per l'aggiornamento del termine di rendicontazione dei lavori il termine di 60 giorni a decorrere dal giorno successivo al ricevimento della domanda;

- vista la deliberazione n. 129 di data 7 febbraio 2025, con la quale la Giunta provinciale, in attuazione della legge 6 novembre 2012, n. 190, ha approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2025-2027, ed in particolare le disposizioni dell'art. 43, Sezione VIII, Parte Seconda, e dato atto che, nel rispetto dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti provinciali, in capo al dirigente e al personale incaricato dell'istruttoria di questo provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse;

- visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e l'allegato contabile n. 4/2;

- visto che l'intervento non è soggetto agli adempimenti previsti dal Registro Nazionale Aiuti di cui all'articolo 52 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234,

D E T E R M I N A

1. di concedere all'Ente proprietario e gestore G. B. Zanella ODV, codice fiscale 80009830227,

la proroga al 18 dicembre 2028 del termine per la rendicontazione dell'intervento di messa a norma e riqualificazione dell'edificio sede della scuola dell'infanzia, per il quale è stato concesso il contributo con determinazione del Dirigente del Servizio attività educative per l'infanzia n. 14217 di data 20 dicembre 2022;

2. di dare atto che l'esigibilità delle somme verrà definita in sede di riaccertamento ordinario dei residui passivi di cui al D.Lgs. 118/2011;

3. di dare atto che, in attuazione alle disposizioni previste dagli articoli 3, comma 2 bis, e 5 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, e della determinazione del Servizio Sicurezza e gestioni comuni n. 5996 di data 7 giugno 2024, con la data del presente provvedimento termina il procedimento amministrativo concernente l'aggiornamento del termine di rendicontazione dei lavori in questione e che il responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio attività educative per l'infanzia;

RIFERIMENTO : 2025-S180-00112

Pag 3 di 5

Num. prog. 3 di 5

4. di disporre, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 31 bis della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale della Provincia;

5. di dare atto che del presente provvedimento verrà data comunicazione al destinatario tramite lettera;

6. di dare atto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

RIFERIMENTO : 2025-S180-00112

Pag 4 di 5 KB

Num. prog. 4 di 5

Non sono presenti allegati parte integrante Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005).

La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

IL DIRIGENTE

Livio Degasperì RIFERIMENTO : 2025-S180-00112

Pag 5 di 5

Num. prog. 5 di 5