Ristrutturazione complessiva dell'immobile sede della Scuola dell'infanzia di Malé

Proroga del termine di rendicontazione dei lavori Determinazione n. 135 del 18/12/2017

L.P. 7.8.2006, n. 5 - art. 106, comma 2 - Proroga del termine di rendicontazione dei lavori di ristrutturazione complessiva dell'immobile sede della Scuola dell'infanzia di Malé

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n. 137/2017-A

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 135 DI DATA 18 Dicembre 2017

SERVIZIO INFANZIA E ISTRUZIONE DEL PRIMO GRADO

OGGETTO:

L.P. 7.8.2006, n. 5 - art. 106, comma 2 - Proroga del termine di rendicontazione dei lavori di ristrutturazione complessiva dell'immobile sede della Scuola dell'infanzia di Malé

RIFERIMENTO : 2017-S167-00177

Pag 1 di 4

Num. prog. 1 di 4

IL DIRIGENTE

- vista la legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, concernente "Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino", la quale prevede, in particolare all'articolo 106 comma 2, l'erogazione da parte della Provincia di contributi finalizzati alla realizzazione di interventi di edilizia scolastica riguardanti edifici adibiti o da adibire a scuole dell'infanzia equiparate;

- visto il Regolamento in materia di edilizia scolastica e di vincolo di destinazione di cui al D.P.G.P. n. 18-20/Leg. di data 28 settembre 2009, pubblicato nel supplemento n. 2 del Bollettino Ufficiale n. 52 di data 22 dicembre 2009 ed entrato in vigore il 6 gennaio 2010;

- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 628 di data 20 aprile 2015, recante i criteri e le modalità per la concessione di detti contributi, la quale stabilisce che il Dirigente del servizio competente in materia di edilizia scolastica con propria determinazione provvede alla concessione del contributo e fissa i termini per l'avvio e per la rendicontazione degli interventi;

- visto che l'articolo 13, comma 5, dell'allegato parte integrante della deliberazione sopraccitata prevede che il beneficiario può chiedere una sola proroga per ogni singolo termine di avvio e di rendicontazione dell'intervento anche se lo stesso è stato rideterminato a seguito di proroga di un termine precedente. Dopo la prima proroga il beneficiario può chiedere ulteriori proroghe motivate per un periodo complessivo massimo di 1 anno per ciascun termine;

- vista la determinazione n. 112 di data 15 dicembre 2011, con la quale il Dirigente del Servizio per lo Sviluppo e l'innovazione del sistema scolastico e formativo ha concesso, ai sensi dell'articolo 2, lett. b) della legge provinciale 4 novembre 1986, n. 29, un contributo di euro 1.297.021,44

all'Associazione Enrico Conci Piazzola Asilo Infantile di Malé, ente gestore e proprietario della Scuola dell'infanzia di Malé, per i lavori di ristrutturazione complessiva dell'immobile, fissando il termine per l'avvio dei lavori in un anno a decorrere dalla data del provvedimento stesso, il termine di completamento delle opere in 36 mesi e quello di rendicontazione in 48 mesi dalla medesima data del 15 dicembre 2011;

- viste le successive determinazioni del Dirigente del Servizio Istruzione n. 11 di data 31 gennaio 2013 e n. 11 di data 24 gennaio 2014 con le quali sono state concesse due proroghe rispettivamente al 15 dicembre 2013 e al 15 dicembre 2014 del termine di avvio dei lavori in considerazione delle difficoltà riscontrate per

l'adattamento dei locali individuati come sede provvisoria della scuola per il periodo di realizzazione degli interventi di ristrutturazione della sede principale;

- vista la determinazione n. 24 di data 28 aprile 2016 con la quale il Dirigente del Servizio Infanzia e istruzione del primo grado ha precisato che, in conseguenza della proroga del termine di inizio lavori al 15 dicembre 2014 e nel rispetto della cronologia temporale inizialmente stabilita, si intendono prorogati anche quelli di completamento delle opere e di rendicontazione rispettivamente in 24 e 36 mesi dal medesimo termine;

- vista la lettera protocollata dall'ufficio provinciale competente in data 15 dicembre 2017 con n. 726270 con la quale il legale rappresentante dell'Associazione Enrico Conci Piazzola Asilo Infantile di Malé, ente gestore e proprietario della Scuola dell'infanzia di Malé, ha chiesto la proroga di un anno del termine fissato per la rendicontazione in quanto, a causa di ritardi legati al concordamento di nuovi prezzi con l'impresa appaltatrice, è ancora in corso di definizione la contabilità finale dei lavori. L'ente è altresì in attesa di definire gli onorari con i Professionisti incaricati delle prestazioni tecniche;

RIFERIMENTO : 2017-S167-00177

Pag 2 di 4

Num. prog. 2 di 4

- ritenute giustificate e meritevoli di accoglimento le motivazioni addotte dall'ente beneficiario del contributo provinciale;

- visto che l'intervento non è soggetto agli adempimenti previsti dal Registro Nazionale Aiuti di cui all'articolo 52 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234;

- vista la legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 e successive integrazioni e modificazioni;

- vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 507 di data 08 aprile 2016 con la quale sono stati fissati i termini massimi di conclusione dei procedimenti amministrativi e delle strutture competenti per l'istruttoria dei medesimi, ai sensi degli articoli 3, comma 2 bis e 5 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, la quale stabilisce per l'aggiornamento del termine di rendicontazione il termine di 60 giorni a decorrere dal giorno successivo al ricevimento della domanda;

- vista la deliberazione n. 2675 di data 20 dicembre 2013 con la quale la Giunta Provinciale ha impartito le prime disposizioni per l'attuazione degli adempimenti previsti dall'articolo 31 bis della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23;

- visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e l'allegato contabile n. 4/2;

D E T E R M I N A

1. di concedere all'Associazione Enrico Conci Piazzola Asilo Infantile di Malé, ente gestore e proprietario della Scuola dell'infanzia di Malé, la proroga al 15 dicembre 2018 del termine per la rendicontazione dell'intervento di ristrutturazione complessiva dell'immobile per il quale è stato concesso il contributo con determinazione del Dirigente del Servizio per lo Sviluppo e l'innovazione del sistema scolastico e formativo n. 112 di data 15 dicembre 2011;

2. di dare atto che l'esigibilità delle somme verrà definita in sede di riaccertamento ordinario dei residui passivi di cui al D.Lgs. 118/2011;

3. di dare atto che il procedimento avviato termina con la data del presente provvedimento e che il responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Infanzia e istruzione del primo grado;

4. di dare atto che del presente provvedimento verrà data comunicazione al destinatario tramite lettera;

5. di dare atto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

RIFERIMENTO : 2017-S167-00177

Pag 3 di 4 MP - KB

Num. prog. 3 di 4

Non sono presenti allegati parte integrante IL DIRIGENTE

Roberto Ceccato RIFERIMENTO : 2017-S167-00177

Pag 4 di 4

Num. prog. 4 di 4